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Programmet for Dagen

Intro til dagen v/Mikkel Jungshoved

Sådan får vi vellykkede byggerier – også i drift v/Erik Brown Frandsen, 

SWECO 

Kaffepause 

Byg til drift v/Mikkel Jungshoved

Work Shop og frokost

Nyt fra DriftsNet – 1. halvår 2023 v/Mikkel Jungshoved

Opsamling og tak for i dag



Fra byg til drift



Fra byg til drift – fase 1 opstart - Renovering

BEBOERDEMOKRATIET skal:

– Definere byggesagens formål og rammer

– Definere form og omfang af deltagelse

– Godkende tidsplan og økonomi før 

endelig godkendelse på afdelingsmøde

– Overveje at inddrage beboerkoordinator 

og/eller genhusningskonsulent.

DRIFTEN:

– Oplyse om bygningstilstand og 

historik

– Kalkulere med byggesagens 

indvirkning på den daglige drift

– Give input til drift af fremtidige forhold, 

når byggesagen er afsluttet.



Fra byg til drift – fase 2 projektering 

DRIFTEN skal:

– Formulere krav til omfang og niveau af 

afleveringsmateriale.

BYGGEØKONOMI skal:

– Afklare forhold vedrørende fakturering og 

teknisk byggeregnskab over for rådgiver.

PROJEKTLEDEREN skal:

– Fastholde medejerskabet hos 

beboerdemokratiet, driften og de 

administrative afdelinger. Hvad tænker i der ellers er vigtigt i forhold til fase 2?



Fra byg til drift – fase 3 byggefasen

PROJEKTLEDER I DRIFT

I RÅDGIVER I ENTREPRENØR skal:

– Deltage i kick off/opstartsworkshop og komme

med input til IKT, arbejdsmiljø, tidsplan, forhold

vedrørende beboerne, gener, varsling, nyhedsbrev.

Bassemøder

”Bassemøder” er en god måde at introducere driften og 

entreprenørens folk for hinanden. Bassemøder er præcis, 

hvad ordet beskriver: uformelle

møder, hvor der serveres basser, og hvor driften

og entreprenørens folk i første omgang får hilst

på hinanden og efterfølgende får vendt stort og

småt om, hvad der rører sig på byggepladsen.

Bassemøder kan være en fast møderække eller

kan indkaldes efter behov.



Fra byg til drift – fase 4 aflevering

DRIFTEN skal:

– Deltage i mangelgennemgang og evt. 

afleveringsforretning

– Sørge for måleraflæsning og tilmelding

– Være til rådighed ved indflytning, 

nøgleudlevering

– Ved nybyggeri: Indkalde til første 

afdelingsmøde

på vegne af organisationsbestyrelsen.

PROJEKTLEDER skal:

– Deltage i mangelgennemgang og 

afleveringsforretning med rådgivere og entreprenør

– Være til rådighed ved indflytning og 

nøgleudlevering

– Notere 1 og 5 års eftersyn centralt.

BYGGEØKONOMI skal:

– Udarbejde byggeregnskab

Hvad tænker i der ellers er vigtigt i forhold til afleveringen?



Fra byg til drift – fase 5 - 1- og 5 årseftersyn

BEBOERDEMOKRATIET skal:

– Melde tilbage i form af mangellister

– Sammen med projektleder 

gennemgå fællesarealer mm.

DRIFTEN skal:

– Melde tilbage om registrerede 

fejl og mangler. – Bliver i 

inddraget?

PROJEKTLEDER skal:

– Gennemgå generelle fejl og 

mangler med afdelingsbestyrelsen 

og driften



Fra byg til drift

Spørgsmål? 



Work Shop

Er der indgået service aftaler på bygningsinstallationerne, når i får 

overleveret nybyggeri eller større renoveringer?

Får i overleveret digitale bygningsmodeller for et samlet byggeri eller får i 

leveret tegninger og modeller fra hver leverandør?

Hvem har ansvaret for overleveringen fra byg til drift i jeres organisation – er 

det byggeafdelingen? Eller?

Er jeres byggeafdeling inden over 1 og 5 års gennemgang eller er det kun 

driften, eller?



Hvad talte I om?

?



Arrangementer i første halvår

4. – 17. Marts: ERFA fiber og bredbånd 

2. og 4. maj Brand og sikkerhedsNet

11. maj: Temadag og Energieffektivisering, ESCO og intelligent styring af 

bygninger og varmecentraler

Maj/Juni: ERFA Udvilng af den almene sektor

1. Juni: Driftensdag – På den anden side af energikrisen, Skimmel og energi 

Baseline

Hold jer orienteret på driftsnet.dk



Årets 4 møder – ønsker til emner?

Modul 1

Emne: Bedre drift gennem digitalisering, kultur og commissioning

Modul 2:

Emne: Driftens dag - Energibesparelser, skimmelsvamp og LBFs baseline, FAB

Modul 3:

Emne: Biodiversitet, effektiv drift og LBFs DCAB og DCAR

Modul 4:

Emne: God ledelse i driften



Vi ses til DriftensDag

Tak for i

dag!


	Slide 1
	Slide 2: Programmet for Dagen 
	Slide 3: Fra byg til drift
	Slide 4: Fra byg til drift – fase 1 opstart - Renovering
	Slide 5: Fra byg til drift – fase 2 projektering 
	Slide 6: Fra byg til drift – fase 3 byggefasen
	Slide 7: Fra byg til drift – fase 4 aflevering
	Slide 8: Fra byg til drift – fase 5 - 1- og 5 årseftersyn
	Slide 9: Fra byg til drift                           Spørgsmål? 
	Slide 10: Work Shop
	Slide 11: Hvad talte I om?
	Slide 12: Arrangementer i første halvår
	Slide 13: Årets 4 møder – ønsker til emner? 
	Slide 14: Vi ses til DriftensDag

